



Minuta

Fecha creación formato

SEPTIEMBRE-2016

Versión interna formato

PMO-03 V1.2

Minuta

Asunto/Propósito: Sesión definición pasa no pasa Ayuda al Viajero II

Nombre organizador	Norma Rebeca Morgado Álvarez	Nombre de quien elabora la minuta	María Teresa Castillo Aguillón		
Lugar	Sala de Juntas, piso 7				
Fecha y hora de junta	23/01/2017	de:	10:00	a:	11:00

NOTA: Si no se reciben comentarios o correcciones en el siguiente día hábil a partir de la fecha 25/01/2017 dirigidas norma.morgado.c@senasica.gob.mx, con copia a maria.castillo.c@senasica.gob.mx, se dará por entendido que todos los involucrados están de acuerdo con lo que se asienta en la presente minuta.

PRE-REQUISITOS

Descripción	Quién
No aplica	

Agenda

Tiempo Planeado	Tiempo Real	No.	Temas	Líder de Discusión
0:30	0.30	1.	Revisión del proyecto	TECNO
0:30	0:30	2.	Acuerdos y Compromisos	UPV TECNO
Totales				
1:00	1:00			

NOTA: Los Acuerdos y Compromisos que se tomen durante la reunión, aplican a todos los invitados a la misma; aún si no asistieron o no estuvieron puntualmente.

 SENASICA SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROALIMENTARIA	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Dirección General de Administración e Informática Dirección de Tecnologías de la Información	Hoja	2 de 3
	Minuta	Fecha creación formato	SEPTIEMBRE-2016
		Versión interna formato	PMO-03 V1.2

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se revisan las modificaciones a los textos
 Se procedió a establecer los acuerdos y compromisos.
 Se da por terminada la reunión del proyecto.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

No	Detalle	Responsable	Prioridad	Fecha Compromiso
1.	Se trabajaron las modificaciones a los textos indicados por parte de UPV y por Área Técnica.	UPV Área Técnica	Alta	23/01/2017
2.	Queda pendiente la liga de Exportación.	UPV TECNO	Alta	23/01/2017
3.	Se pide a UPV y Área Técnica validar la información y dar el VoBo sobre este correo de lo que se modificará.	UPV Área Técnica	Alta	23/01/2017
4.	El equipo TECNO solicita la traducción al idioma inglés del Excel adjunto para darle la funcionalidad a la App	UPV TECNO	Alta	23/01/2017
5.	A partir de dar inicio al desarrollo se estiman 3 semanas para la entrega productiva	TECNO	Alta	23/01/2017
6.	Se menciona que sistemas está trabajando en la modificación de la cuenta IOS para que sea gubernamental	TECNO DTI	Alta	23/01/2017

COMENTARIOS

No aplica



Minuta

Fecha creación formato

SEPTIEMBRE-2016

Versión interna formato

PMO-03 V1.2

ASISTENTES

No	Nombre	Iniciales	Rol	Firma
1.	Arturo Uribe Mendoza	AUM	Director de Tecnologías de Información	
2.	Karla Gabriela Valle Rodríguez	KGVR	Subdirector de Unidad de Promoción y Vinculación	
3.	Gloria Morgado Hernández	GMH	Subdirectora de Análisis de Programas de Inspección Fitozoosanitaria.	
4.	Cyntiam Jiménez Romero	CJR	UPV	
5.	Karen Stephany Miranda Ponce	KSMP	UPV	
6.	Karla Maldonado Espinosa	KME	DGIF / DPIF	
7.	Norma Rebeca Morgado Álvarez	NRMA	Líder de Proyecto.	
8.	Armando Padilla Arteaga	APA	Release Management.	
9.	René Silverio Martínez Ortiz	RSMO	Analista Sr.	
10.	Luis Quintero Ortiz	LQO	Líder de Creatividad.	
11.	María Teresa Castillo Aguillón	MTCA	Analista Sr.	