

Minuta de Reunión

Nombre de quien organiza la reunión	Norma Rebeca Morgado Álvarez
Nombre de quien elabora la minuta	María Teresa Castillo Aguillón

Objetivo de la Reunión: Sesión Planes de Liberación 2017 Ayuda al Viajero II		Fecha: 09 de Febrero de 2017.
Participantes: Karen Stephany Miranda Ponce; Cyntiam Jimenez Romero; Luis Quintero; Gerson Enrique Ballinas Rubio; Rene Silverio Martínez Ortiz, Norma Rebeca Morgado Álvarez		Hora: De 10:00 a 11:00 hrs.
Lugar:	Piso 7	
Prerrequisitos	No Aplica	
Desarrollo de la Reunión:	Se revisa la estrategia de Ayuda al Viajero II Se procede a establecer los acuerdos y compromisos. Se da por terminada la reunión de Ayuda al Viajero II	

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

NOTA: Si no se reciben comentarios o correcciones en el siguiente día hábil a partir de la fecha 09/02/2017 dirigidas a norma.morgado.c@senasica.gob.mx, con copia a maria.castillo.c@senasica.gob.mx, se dará por entendido que todos los involucrados están de acuerdo con lo que se asienta en la presente minuta.




**Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria**
Dirección General de Administración e Informática
Dirección de Tecnologías de la Información

Hoja	2 de 4
Fecha creación formato	Septiembre - 2016
Versión interna formato	PMO02 v2.0

Minuta de Reunión

Acuerdos y compromisos

No	Detalle	Responsable	Fecha Compromiso
1.	<p>Se realiza la presentación de los planes estimados de liberación que se trabajaron por parte del equipo de sistemas, donde:</p> <p>Para la Liberación No.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mejorar información de transportes de la ciudad destino, <i>se acuerda que el alcance definido será: Metro Tranvía y Tren. Insumo que brindará UPV a más tardar la primera semana de Abril 2017.</i> Dar más detalle de la información en Pasa no Pasa, ej. Que es la fiebre aftosa?, <i>se acuerda que será una liga que redireccionará al portal http://quetetraes.gob.mx/quettraes/</i> <p>Para la Liberación No.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mejora de funcionalidad conversor de divisas, se acuerda que se hará un listado de todas las monedas que el negocio requiera se visualicen en la App móvil. <i>Insumo que brindará UPV a más tardar la primera semana de Agosto 2017.</i> 	UPV TECNO	09/02/2017
2.	Se acordó validar la vista del portal usuarios desde el dispositivo móvil.	UPV TECNO	09/02/2017
3.	Se solicita el Vobo por parte de UPV del excel trabajado de la información de Pasa No Pasa por correo. (Se anexa nuevamente el excel)	UPV	09/02/2017
4.	Se solicita el apoyo a UPV para que una vez que se envíe el VoBo, nos brinde el insumo de la traducción al idioma Inglés de dicho excel.	UPV	09/02/2017
5.	Se solicita el apoyo a UPV para confirmar al equipo de sistemas agregar la funcionalidad de Maletas para la Liberación 3, ya que aún no se tiene claro, si se estimará dicho desarrollo.	UPV	09/02/2017



Minuta de Reunión

No	Detalle	Responsable	Fecha Compromiso
6.	UPV comentó la inquietud de que en caso de que en el lapso de estas liberaciones surge algún nuevo requerimiento como se procederá?, a lo que el Líder de Proyecto contestó que tuvieran la tranquilidad de que estas situaciones se atenderán ordenadamente con los Controles de Cambios y las nuevas estimación que se requieran.	Líder de Proyecto	09/02/2017
7.	Se anexa presentación como respaldo de lo revisado.	Líder de Proyecto	09/02/2017

Nota: Los acuerdos y compromisos que se tomen durante la reunión, aplican a todos los invitados a la misma; aún, si no asistieron o no estuvieron puntualmente.

Asistentes

No	Nombre	Iniciales	Rol	Firma
1.	Cyntiam Jimenez Romero	CJR	UPV	
2.	Karen Stephany Miranda Ponce	KSMP	UPV	
3.	Luis Quintero Ortíz	LQO	Líder de Creatividad	
4.	Angélica Santa María D	ASMD	Creativo	
5.	Manuel León Montaña	MLM	Creativo	
6.	Miguel Angel Díaz Rodríguez	MADR	Desarrollo Android	
7.	Juan Jose Hernández Galván	JJHG	Desarrollo IOS	
8.	Victor Manuel Moreno Vega	VMMV	Desarrollo Java	
9.	María José Lara Esquivel	MJLE	Desarrollo	
10.	Gerson Enrique Ballinas Rubio	GEBR	Líder Técnico	
11.	Norma Rebeca Morgado Álvarez	NRMA	Líder de Proyecto	

