



Minuta

Fecha creación formato

SEPTIEMBRE-2016

Versión interna formato

PMO-03 V1.2

Minuta

Asunto/Propósito: Revisión del Avance de PKE Alimentos.

Nombre organizador	Norma Rebeca Morgado Álvarez	Nombre de quien elabora la minuta	Maria Teresa Castillo Aguillón		
Lugar	Sala de juntas, Piso 3				
Fecha y hora de junta	11/11/2016	de:	13:00	a:	15:00

NOTA: Si no se reciben comentarios o correcciones en el siguiente día hábil a partir de la fecha 14/11/2016 dirigidas norma.morgado.c@senasica.gob.mx, con copia a tcastle09@gmail.com, miguel.espinosa.c@senasica.gob.mx, se dará por entendido que todos los involucrados están de acuerdo con lo que se asienta en la presente minuta.

PRE-REQUISITOS

Descripción	Quién
No aplica.	

Agenda

Tiempo Planeado	Tiempo Real	No.	Temas	Líder de Discusión
1:30	1:30	1.	Se revisaron los avances del proyecto	NRMA
0:30	0:30	2.	Acuerdos y compromisos de la reunión.	UPV TECNO
Totales				
2:00	2:00			

NOTA: Los Acuerdos y Compromisos que se tomen durante la reunión, aplican a todos los invitados a la misma; aún si no asistieron o no estuvieron puntualmente.

	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Dirección General de Administración e Informática Dirección de Tecnologías de la Información	Hoja	2 de 3
	Minuta	Fecha creación formato	SEPTIEMBRE-2016
		Versión interna formato	PMO-03 V1.2

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se revisaron los avances del proyecto de PKE Alimentos.
 Se procede a establecer los acuerdos y compromisos.
 Se da por terminada la reunión de los avances de PKE Alimentos.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

No	Detalle	Responsable	Prioridad	Fecha Compromiso
1.	Equipo UPV enviará el día de hoy listado de Usuarios con IPs que tendrán acceso al Portal de PKE Alimentos como administradores	UPV	Alta	11/11/2016
2.	Se hace la presentación del Admin del portal de PKE Alimentos y del Portal Usuario PKE Alimentos y se comenta lo siguiente: a) En juegos se validará el contador, se detendrá el juego en 00:00 b) Se enviarán instructivo de uso de Portal Admin, se está actualizando Rebeca Morgado lo enviará el fin de semana. c) Tener considerado como mejora que el Admin del portal acepte videos .mov d) Tener considerado como mejora utilizar la cuenta de UPV en YouTube para la gestión de videos.	TECNO	Alta	11/11/2016
3.	Equipo UPV realizará las pruebas necesarias en la liga: https://dessistemas.senasica.gob.mx/pke2	UPV	Alta	11/11/2016
4.	A partir del día Sábado 12 de Noviembre 2016, sistemas estará al pendiente para atender cualquier comentario que se tenga y afecte la funcionalidad del Portal PKE Alimentos	TECNO UPV	Alta	11/11/2016
5.	Equipo UPV nos da el Vo.Bo. de irnos a Producción, con el entendido que se le dará el soporte requerido por parte del negocio. (Se entregará con Juegos Influenza Aviar, Gusano Barrenador y Mosca del Mediterráneo, así como los contenidos de Granja las Américas, Zacatecas y Xalapa)	UPV	Alta	11/11/2016

 SENASICA <small>SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA</small>	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Dirección General de Administración e Informática Dirección de Tecnologías de la Información	Hoja	3 de 3
	Minuta	Fecha creación formato	SEPTIEMBRE-2016
		Versión interna formato	PMO-03 V1.2



ACUERDOS Y COMPROMISOS

No	Detalle	Responsable	Prioridad	Fecha Compromiso
6.	Equipo UPV y Tecno acordaron la siguiente sesión el Miércoles 16 de Noviembre	Tecno UPV		

COMENTARIOS

No aplica

ASISTENTES

No	Nombre	Iniciales	Rol	Firma
1.	Arturo Uribe Mendoza	AUM	Director de Tecnologías de Información	
2.	Evelyn Salinas Martínez	ESM	Responsable Funcional de PKE Alimentos	
3.	Juan Fernando Ramírez Vargas	JFRV	UPV	
4.	Yanet Munguia Morales	YMM	UPV	
5.	Norma Rebeca Morgado Álvarez	NRMA	Líder de Proyecto Tecnología Aplicada a Negocios	
6.	José Antonio Pérez Hernández	JAPH	Líder Técnico de Tecnología Aplicada a Negocios	