

REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	II. Componente de Inspección y Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades No Cuarentenarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria		
ENTIDAD FEDERATIVA	Oaxaca		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Oaxaca, A. C.		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Operación de puntos de verificación e inspección interna (PVI's)		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Agosto		

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatad	Propio	Total
	\$461,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,961,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
2017 Operación de puntos de verificación e inspección interna (PVI's)	\$375,764.00	\$0.00	\$33,702.26	\$0.00	\$227,168.48	\$0.00	60.46 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
Inspección en puntos de verificación e inspección interna								\$85,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,334.56	\$0.00	34.42 %	0 %
Inspección de cargamentos	Número	1300	110	114	860	781	60.08 %								
Aplicación de medidas cuarentenarias	Número	48	4	1	32	1	2.08 %								
Sub Totales								\$85,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,334.56	\$0.00		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$375,764.00	\$0.00	\$33,702.26	\$0.00	\$227,168.48	\$0.00	60.46 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$85,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,334.56	\$0.00	34.42 %	0.00 %
TOTAL	\$461,000.00	\$0.00	\$33,702.26	\$0.00	\$256,503.04	\$0.00	55.64 %	0.00 %

OBSERVACIONES

Derivado de que la primera radicación correspondió solo al 44.44% del presupuesto total autorizado, y de que aún no se tenía fecha exacta para la segunda radicación presupuestal, este OASA priorizó los gastos a ejercer en cada uno de los Proyectos Autorizados. Con fecha 25 de Agosto se recibe la segunda ministración correspondiente al 55.56% del presupuesto total autorizado.

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

LIC. JORGE LÓPEZ GUERRA

REVISÓ
El Gerente

MOVZ JUSTO ANGEL NORIEGA SANTIAGO

ELABORÓ
El Responsable del Programa

ING ISMAEL ZÁRATE RODRÍGUEZ