Acta de Cierre Operativo Físico-Financiero al 31 de diciembre de 2019, del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2019 en el Estado de Nuevo León, de la Instancia Ejecutora Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Fecha 21 de enero de 2020

De conformidad con lo previsto en los Artículos 4° fracciones I, XXIV y 7° fracciones XIV del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019; numerales Noveno, Décimo Séptimo Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno de los Lineamientos Técnicos Específicos para la Ejecución y Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2019, se reúne la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria del Estado de Nuevo León integrada por: C. Lic. José Rodolfo Farías Arizpe, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Presidente de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria del Estado de Nuevo León; C. MVZ. Gregorio Farías Mateos, Director de Seguridad Sanitaria e Inocuidad; C. MVZ. José Luis de la Rosa Romero, Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA y Secretario Técnico; C. MVZ. Enrique Canales Martínez, Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Nuevo León y el C. Ing. Isidoro Martin Ruiz Gómez, Presidente de la Instancia Ejecutora, el día martes 21 de Enero de 2020, en las instalaciones que ocupa la Representación Estatal de la SADER en Nuevo León en Av. Constitución 4101 Oriente, Col. Fierro, CP 64590, Monterrey del estado de Nuevo León, con el objetivo de realizar el Cierre Operativo Físico Financiero del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2019 en el Estado de Nuevo León, de los programas de trabajo derivados de los incentivos de los Componentes de Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias; Componente de Inspección y Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Reglamentadas No Cuarentenarias; Componente de Campañas Fitozoosanitarias y Componente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, que opero la Instancia Ejecutora, Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León., se reúnen bajo el siguiente:

Orden del día

I.- Lista de asistencia
II.- Presentación de metas y avances físicos y financieros con cierre al 31 de diciembre del 2019
III.- De los recursos no ejercidos
IV.- Análisis y Validación del cierre operativo físico y financiero al 31 de diciembre del 2019 de los Programas de Trabajo derivados de los componentes del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2019
V.- Asuntos Generales
VI.- Acuerdos
VII.- Cierre del acta
VIII.- Firmas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

I. Lista de asistencia:

En uso de la palabra, el Secretario Técnico de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria del Estado de Nuevo León, representado por el C. MVZ. José Luis de la Rosa Romero, Representante Estatal del SENASICA, pasa lista a los asistentes y verifica el quórum, declarando formalmente instalada la sesión (se anexa lista de asistencia).

El C. MVZ Gregorio Farías Mateos, Suplente del Presidente de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria del Estado de Nuevo León, solicita a la Instancia Ejecutora Comité Estatal Sanidad Vegetal; que proceda a la presentación de las metas y avances físicos y financieros, correspondientes al año fiscal 2019.

Acta de Cierre Operativo Físico-Financiero al 31 de diciembre de 2019, del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2019 en el Estado de Nuevo León, de la Instancia Ejecutora Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Fecha 21 de enero de 2020

II. Presentación de Metas y avances físicos y financieros con cierre al 31 de diciembre de 2019.

Por parte de la Instancia Ejecutora Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León., el C. Ing. Jaime Andrés García Treviño, presenta el cuadro de metas y los avances, para su análisis y validación.

Anexo 1.- Cuadro de Metas Físicas al 31 de diciembre del 2019.
1.1 Instancia Ejecutora Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León.

Anexo 2.- Cuadro de Metas Financieras correspondiente al presupuesto federal al 31 de diciembre del 2019.
2.1 Instancia Ejecutora Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León.

La Instancia Ejecutora Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León.; informa que recibió la cantidad de $28,830,570.00 (Veintiocho millones ochocientos treinta mil quinientos setenta pesos 00/100 M. N.), de recurso federal; correspondiente a los Proyectos 2019 siguientes: Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, 2019 Vigilancia Epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta, 2019 Operación de Puntos de Verificación e Inspección Interna (OPVI), 2019 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta, 2019 Campaña Plaga de las Cítricos, 2019 Programa Fitosanitario Contra Pulgón Amarillo del Sorgo y 2019 Inocuidad Agrícola, los cuales fueron radicados a la Instancia Ejecutora.

La Instancia Ejecutora Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León; informa que el recurso federal ejercido al 31 de diciembre del 2019 fue de $28,339,584.72 (Veintiocho Millones Trescientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Cuatro pesos 72/100 M. N.), correspondiente a los Programas de Trabajo antes señalados, con base en la información comprobatoria del ejercicio de los recursos que obra en los expedientes de la Instancia Ejecutora, reintegrándose a la TESOFE un monto de $490,985.28 (Cuatrocientos noventa mil novecientos ochenta y cinco pesos 28/100 M. N.).

Aclaraciones:
Las aclaraciones específicas por campaña y/o programas se detallan en el Anexo (s) 1.1, 1.2 y 1.3

Justificaciones:
Las justificaciones específicas por campaña y/o programas se detallan en el Anexo (s) 1.1, 1.2 y 1.3

III. De los recursos no ejercidos

Con base en lo establecido en los numerales Noveno, Décimo Séptimo Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno de los Lineamientos Técnicos Específicos para la Ejecución y Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2019, se adjuntan a la presente copias de los oficios emitidos por la Instancia Ejecutora Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León, donde se solicitan las líneas de captura para efectuar el reintegro y comprobantes de los reintegros correspondientes realizados por la Instancia Ejecutora Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León de los recursos federales de los programas de trabajo señalados como no ejercidos Anexo 2.

Acta de Cierre Operativo Físico-Financiero al 31 de diciembre de 2019, del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2019 en el Estado de Nuevo León, de la Instancia Ejecutora Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Fecha 21 de enero de 2020

IV. Análisis del cierre operativo físico y financiero al 31 de diciembre del 2019, de los Programas de Trabajo derivados de los componentes del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2019, de la Instancia Ejecutora Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León.

Los integrantes de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria del Estado de nuevo León efectúan la revisión de la información presentada, así como de las aclaraciones y justificaciones presentadas por la Instancia Ejecutora Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León., de las que no se emiten comentarios y se solicitan aclaraciones adicionales a los presentados.

Aclaraciones Adicionales.

V. Asuntos generales

VI. Acuerdos

Se valida el cierre operativo físico financiero del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria del Estado de Nuevo León correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, presentado por la (s) Instancia (s) Ejecutora Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León.

VII. Cierre del Acta:

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la reunión siendo las 14:00 horas del día de su inicio, firmando para su constancia los participantes, procediendo a remitir la presente acta a la Unidad Responsable del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2019 para los fines procedentes.

Acta de Cierre Operativo Físico-Financiero al 31 de diciembre de 2019, del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2019 en el Estado de Nuevo León, de la Instancia Ejecutora Comité Estatal de Sanidad Vegetal

Fecha 21 de enero de 2020

VIII. Hoja de firmas

Suplente del Presidente

MVZ Gregorio Farías Mateos
Director de Seguridad Sanitaria e Inocuidad de la SEDAGRO

Secretaria Técnica

MVZ José Luis de la Rosa Romero
Representante Estatal del SENASICA en Nuevo León

Representante de la SADER

MVZ Enrique Canales Martínez
Encargado de la Representación Estatal de la SADER en Nuevo León

Instancia Ejecutora

Ing. Isidoro Martín Ruíz Gómez
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal

2020
LEONA VICARIO
BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA

ANEXO 1

Cierre Operativo del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2019

Anexo 1.1 Cuadro de Metas Físicas al 31 de diciembre de 2019

Instancia Ejecutora: Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León (Federal)

Componente: COMPONENTE DE CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS							
Concepto de Incentivo	**Nombre del Proyecto**	**Acción/Actividad**	**Unidad de medida**	**Programado anual**	**Modificado anual**	**Realizado anual**	**Justificación y/o aclaraciones de variaciones de metas**
	CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA	TRAMPEO/TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	1,998	1,627	1,627	LA VARIACIÓN EN LO PROGRAMADO Y LO REALIZADO ES POR QUE SE RETIRARON TRAMPAS EN ÁREAS DE LOS MUNICIPIO DE ALLENDE, CADEREYTA, SANTIAGO, GALEANA, ARAMBERRI Y ZARAGOZA, NUEVOLEÓN
		TRAMPEO/TRAMPAS REVISADAS	NUMERO	82,860	0	77,309	SE LOGRO UN PORCENTAJE DE REVISIÓN DE UN 93.3 %
		MUESTREO/FRUTA MUESTREADA	KILOGRAMO	14,999	0	15,005	PORCENTAJE DE AVANCE 100.04
		MUESTREO/MUESTRAS	NUMERO	13,568	0	13,642	PORCENTAJE DE AVANCE 100.55
		MUESTREO/SITIOS MUESTREADOS	NUMERO	12,288	0	12,038	PORCENTAJE DE AVANCE 97.97
		CONTROL QUIMICO TERRESTRE/SUP.CON APLICACIÓN TERRESTRE	HECTAREA	15,000	0	18,103	PORCENTAJE DE AVANCE 120.68
		CONTROL QUIMICO TERRESTRE/MEZCLA ASPERJADA TERRESTRE	LITROS	150,000	0	181,030	PORCENTAJE DE AVANCE 120.68
		CONTROL QUIMICO TERRESTRE/INSTALACION DE ESTACIONES CEBO	NUMERO	58,106	0	7,474	NO SE LOGRO LA META DEBIDO AL RETRASO EN EL PROCESO DE LICITACION DE LA COMPRA DEL ATRAYENTE
		CONTROL QUIMICO TERRESTRE/RECEBADO DE ESTACIONES CEBO	NUMERO	58,106	0	0	NO SE LOGRO LA META DEBIDO AL RETRASO EN EL PROCESO DE LICITACION DE LA COMPRA DEL ATRAYENTE
		CONTROL MECANICO	TONELADAS	127	0	267	PORCENTAJE DE AVANCE 210.44
		PODA DE HOSPEDANTES	NUMERO	1,340	0	141	NO SE LOGRO LA PROGRAMACION ANUAL DEBIDO A QUE NO HAY HOSPEDEROS QUE DERRIBAR Y DONDE LOS HAY NO AUTORIZAN SU DERRIBO
		SEGUIMIENTO/SUPERVISIONES	NUMERO	4	0	5	PORCENTAJE DE AVANCE 125 %
		SEGUIMIENTO/CONTROLES DE CALIDAD	NUMERO	132	0	152	PORCENTAJE DE AVANCE 115.15 %
		ADMINISTRACION/INFORMES TECNICOS	NUMERO	12	0	12	PORCENTAJE DE AVANCE 100 %
		ADMINISTRACION/INFORMES FINANCIEROS	NUMERO	12	0	12	PORCENTAJE DE AVANCE 100 %
		CAPACITACION/CURSOS	NUMERO	8	0	8	PORCENTAJE DE AVANCE 100 %
		MONITOREO					
		MONITOREO	SITIO	61	61	61	
		EXPLORACIÓN					
		EXPLORACIÓN	SITIO	61	61	61	
		CONTROL QUIMICO					
		CONTROL	HECTÁREAS APLICADAS AMEFIs	16,778.00	16,778.00	18,046.75	EXISTE SOBRE EJERCICIO DEBIDO A QUE EN LA SEGUNDA APLICACIÓN REGIONAL EN ALGUNOS HUERTOS ES LA PRIMERA VEZ QUE SE REGISTRA CONTROL QUÍMICO POR LO QUE EL SISTEMA LOS SUMA AL TOTAL DE HAS. APLICADAS.

2019 CAMPAÑA PLAGA DE LOS CITRICOS	CONTROL	HECTÁREAS ACUMULADAS AMEFIs	24,070.00	24,070.00	18,975.25	NO SE CUMPLE LA META DE CONTROL QUÍMICO HAS. ACUMULADAS DEBIDO A QUE EL PROCESO PARA ADQUIRIR EL PRODUCTO QUÍMICO (SPIROTETRAMAT) SE PROLONGÓ MÁS DE LO ESPERADO, PERDIÉNDOSE LA FECHA INDICADA PARA SU APLICACIÓN (ESTADIOS NINFALES DE D.C.) POSPONIÉNDOSE LA APLICACIÓN PARA LA PRIMERA BROTACIÓN 2020.
	CONTROL	NUMERO DE TRASPATIOS	2,150	2,150	2,703	EXISTE SOBRE EJERCICIO DEBIDO A LOS PLANES DE EMERGENCIA DERIVADOS DE DETECCIONES DE HLB Y/O PAC POSITIVO NO CONTEMPLADAS.
	CONTROL BIOLÓGICO					
	CONTROL PAC	TRASPATIOS CON LIBERACION	440	440	0	NO SE CUMPLE LA META DE CONTROL BIOLÓGICO TRASPATIOS NI HAS. CON LIBERACIÓN DEBIDO A QUE LA TAMARIXIA QUE SE PROPORCIONARÍA POR PARTE DEL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN CESAVEY FUE CANALIZADA A LOS ESTADOS DEL SUR. ADEMÁS DE QUE LA COMPRA PROGRAMADA CON EL RECURSO 2019 DEBIDO AL PROCESO DE INVITACIÓN A 3 SE PROLONGÓ MÁS DE LO ESPERADO PERDIÉNDOSE LA FENOLOGÍA INDICADA Y LAS POBLACIONES EN SU ESTADIO NINFAL DE DIAPHORINA CITRI EL GRUPO TÉCNICO DE LA CAMPAÑA HA PROPUESTO CONCENTRAR LAS LIBERACIONES EN EL MES DE FEBRERO 2020.
	CONTROL PAC	HECTÁREAS CON LIBERACIÓN	1,200.00	1,200.00	0.00	
	MUESTREO					
	MUESTREO HLB	HECTÁREAS	19,000.00	19,000.00	19,365.50	EXISTE SOBRE EJERCICIO DEBIDO A LOS PLANES DE EMERGENCIA DERIVADOS DE DETECCIONES DE HLB Y/O PAC POSITIVO NO CONTEMPLADAS.
	MUESTREO HLB	NÚMERO DE RUTAS	240	240	20	LA META SE CUMPLE YA QUE SE MUESTREARON LAS MISMAS UBICACIONES MENSUALMENTE COMO LO MARCA LA ESTRATEGIA OPERATIVA SIN EMBARGO EL SISTEMA INFORMÁTICO SUMA LAS UBICACIONES EN PROGRAMADO ANUAL.
	ENTRENAMIENTO					
	TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	16	16	17	EXISTE UN SOBRE EJERCICIO DEBIDO A QUE SE LLEVÓ A CABO UNA PLÁTICA NO CONTEMPLADA CON PRODUCTORES DERIVADA DE DETECCIONES DE HLB Y/O PAC POSITIVO.
	TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS	TALLER	12	12	12	
	EVALUACIÓN					
	EVALUACIÓN	NÚMERO	1	1	1	
	SUPERVISIÓN					
	SUPERVISIÓN	NÚMERO	21	21	21	
	MAPEO					
	SUPERFICIE MAPEADA	HECTAREAS	120		0	ESTA ACTIVIDAD NO FUE REALIZADA POR PROBLEMAS FUERTES DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO.
	MUESTREO					
	SUPERFICIE MUESTREADA	HECATREAS	467		581.05	
	SUPERFICIE ACUMULADA	HECTAREAS	935		984.45	

PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO	SITIOS MUESTREADOS	NUMERO	434		344.00	HUBO MENOS SITIOS PARA MUESTREAR DISPONIBLES POR LA BAJA PRODUCCION DE LA REGION
		CONTROL DE FOCOS DE INFESTACION					
		CONTROL DE FOCOS DE INFESTACION	NUMERO	12		7	HUBO MENOS FOCOS PARA CONTROLAR DISPONIBLES POR LA BAJA PRODUCCION DE LA REGION
		TRAMPEO					
		TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	30		30	
		TRAMPAS REVISADAS	NUMERO	480		480	
		ENTRENAMIENTO					
		PLATICAS A PRODUCTORES	EVENTO	4		1	NO SE REALIZÓ EL NÚMERO DE DE PLATICAS PLANEADAS DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD DEL COORDINADOR, YA QUE ESTAS ESTABAN PROGRAMADAS POR EL MISMO.
		SUPERVISIÓN					
		SUPERVISIÓN	NUMERO	4		4	
		INFORMES REVISADOS	NUMERO	12		12	
		EVALUACION	NUMERO	1		1	
	MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL	**TRAMPEO**					
		SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	1,024		1,012.60	
		TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	100		100.00	
		TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	2,200		2,197.00	
		MUESTREO					
		SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	120		123	
		SUPERFICIE ACUMULADA	HECTAREAS	100		123	
		SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	52		30	HUBO MENOS SITIOS PARA MUESTREAR DISPONIBLES POR LA BAJA PRODUCCION DE LA REGION
		CONTROL QUIMICO					
		SUPERCIE CONTROLADA	HECTAREAS	512		278	HUBO MENOS SITIOS PARA CONTROLAR DISPONIBLES POR LA BAJA PRODUCCION DE LA REGION
		SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	48		19	DEBIDO A LA BAJA PRODUCCIÓN, HUBO PRODUCTORES QUE NO REALIZARON EL CONTROL, DEBIDO A QUE NO ERA COSTEABLE ECONOMICAMENTE LLEVARLO A CABO.
		ENTRENAMIENTO					
		PLATICAS A PRODUCTORES	EVENTO	7		5	NO SE REALIZO EL COMPLEMENTO A LAS PLATICAS DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA, LAS CUALES ESTABAN PROGRAMADAS A SER REALIZADAS POR EL MISMO.
		EVALUACIÓN					
		EVALUACIÓN	NÚMERO	1		1	
		TRAMPEO					
		SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	732		62	SE TIENE UN ERROR DE ORIGEN, DEBIDO A QUE SOLAMENTE SE DEBERIAN CUANTIFICAR COMO META ANUAL 61.5 HA. ESTO DEBIDO A QUE TODO EL AÑO SON LA MISMA CANTIDAD DE HA. Y POR LO TANTO NO ES ACUMULATIVA.
		TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	28		28	
		TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	1,344		1,204	
		MUESTREO					
		SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	40		61	
		SUPERFICIE ACUMULADA	HECTAREAS	40		120	
		SITIOS ACUMULADOS	NÚMERO	30		27	
		CONTROL QUIMICO					





MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO	SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	40		9	SE PRESENTO BAJA PRODUCCIÓN Y DAÑO POR GRANIZO EN EL MES DE ABRIL, POR LO QUE LOS PRODUCTORES NO APLICARON, LO ANTERIOR POR SER INCOSTEABLE ECONOMICAMENTE.
	SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	40		3	SE PRESENTO BAJA PRODUCCIÓN Y DAÑO POR GRANIZO EN EL MES DE ABRIL, POR LO QUE LOS PRODUCTORES NO APLICARON, LO ANTERIOR POR SER INCOSTEABLE ECONOMICAMENTE.
	CONTROL CULTURAL					
	SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	122		127	
	SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	56		36	SON LOS SITIOS EN LOS QUE SE ENCOTRO FRUTO EN EL SUELO DE LAS POCAS HUERTAS EN DONDE SE PRESENTO PRODUCCIÓN.
	ENTRENAMIENTO					
	PLATICA A PRODUCTORES	EVENTO	3		0	ESTAS PLATICAS NO FUERON REALIZADAS POR PROBLEMAS DE SALUD DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA, YA QUE ESTAS ESTABAN DESTINADAS A SER REALIZADAS POR EL MISMO.
	SUPERVISÓN					
	SUPERVISÓN DE TECNICOS	NÚMERO	3		3	
	INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12		12	
	EVALUACION					
	EVALUACION	NÚMERO	1		1	
MANEJO FITOSANITARIO DE LOS CITRICOS	MUESTREO	HECTAREAS MUESTREADAS	5,048	-	4010.00	EL SUB-EJERCICIO DE ESTA ACTIVIDAD SE DEBE A MOVIMIENTOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO EL CUAL QUEDO VALIDADO EN EL MES DE AGOSTO
	MUESTREO	HECTAREAS ACUMULADAS	8,422	-	8251.60	-
	CONTROL BIOLOGICO	HECTAREAS CONTROLADAS	274	-	274.00	-
	CONTROL BIOLOGICO	HECTAREAS ACUMULADAS	822	-	822.00	-
	CONTROL QUIMICO (PAC)	HECTAREAS APLICADAS (RECURSO DEL PRODUCTOR)	1,500	-	0.00	-
	TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	21	-	19.00	-
	TALLERES PARTICIPATIVOS A TECNICOS	TALLER	3	-	3.00	-
	EVALUACION	NUMERO	1	-	1.00	-
	SUPERVISION	NUMERO	17	-	13.00	EL SUB-EJERCICIO DE ESTA ACTIVIDAD SE DEBE A MOVIMIENTOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO EL CUAL QUEDO VALIDADO EN EL MES DE AGOSTO
	EXPLORACIÓN					
	SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	2,500		3,335	SE SEMBRO MAS SORGO DE LO PROGRAMADO.
	SUERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	42,090		30,470	NO SE ALCANZÓ LA META YA QUE EN EL PRIMER SEMESTRE NO SE CONTABA CON PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO; HASTA EL MES DE JULIO SE AUTORIZÓ Y LAS MODIFICACIONES AL INICIO DEL AÑO NO SE REALIZARON.
	SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	122		255	SUMA DE SITIOS MENORES A 10 HECTAREAS Y SITIOS MAYORES A 10 HECTAREAS.
	MUESTREO					
	SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	250		811	HECTAREAS TOTALES DE SITIOS MENORES A 10 HECTAREAS.

	CAMPAÑA CONTRA EL PULGON AMARILLO DEL SORGO	SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	3,000		1,965	NO SE ALCANZÓ LA META YA QUE EN EL PRIMER SEMESTRE NO SE CONTABA CON PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO; HASTA EL MES DE JULIO SE AUTORIZÓ Y LAS MODIFICACIONES AL INICIO DEL AÑO NO SE REALIZARON.
		SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	49		136	UNICAMENTE SITIOS MENORES A 10 HECTAREAS.
		CONTROL QUIMICO					
		SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,500		1,402	SE PRESENTARON SORGOS EN ETAPA DE COSECHA LOS CUALES NO SE APLICO
		SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	1,500		1,432	SE PRESENTARON SORGOS EN ETAPA DE COSECHA LOS CUALES NO SE APLICO
		PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	110		96	SOLO SE APLICO EN SORGOS CON ALTA DENSIDAD DE PLAGA
		CONTROL BIOLOGICO					
		SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	2,800		2,274	SE PRESENTARON SORGOS CON INFESTACIONES ALTAS LOS CUALES SE TOMO OTRA ACCION DE CONTROL.
		SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	2,800		2,326	SE PRESENTARON SORGOS CON INFESTACIONES ALTAS LOS CUALES SE TOMO OTRA ACCION DE CONTROL.
		PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	134		186	LIBERACION DE CONTROL BIOLOGICO SITIOS EN LA PRIMERA DETECCION DE LA PLAGA.
		ENTRENAMIENTO					
		PLATICAS A PRODUCTORES	EVENTO	12		12	
		CUERSOS TECNICOS	CURSO	0		0	
		SUPERVISIÓN					
		SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	6		6	
		INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12		12	
		EVALUACIÓN					
		EVALUACIÓN	NÚMERO	1		1	

Componente: COMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOOLOGICA, DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS							
Concepto de Incentivo	**Nombre del Proyecto**	**Acción/Actividad**	**Unidad de medida**	**Programado anual**	**Modificado anual**	**Realizado anual**	**Justificación y/o aclaraciones de variaciones de metas**
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA	RUTA DE TRAMPEO	NÚMERO	11,740		11,616	POR CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, QUE IMPIDIERON EL ACCESO A LA ZONA DE TRAMPEO, POR INSEGURIDAD EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO
		RUTAS DE VIGILANCIA	NÚMERO	1,524		1,505	POR INSEGURIDAD Y PRESENCIA DE GRUPOS DELICTIVOS.
		PARCELAS CENTINELA	NÚMERO	358		358	
		ÁREA DE EXPLORACIÓN	HECTÁREAS	10,293		9,614	POR SALIDA DE AUXILIAR DE CAMPO EN EL MES DE AGOSTO Y NO SE PUDO CUMPLIR CON LAS METAS QUE DEJO.
		EXPLORACIÓN PUNTUAL	NÚMERO	22,209		21,374	POR SALIDA DE AUXILIAR DE CAMPO EN EL MES DE AGOSTO Y NO SE PUDO CUMPLIR CON LAS METAS QUE DEJO.
		PUNTOS DE OBSERVACIÓN PERMANENTE	PUNTOS	10		6	POR SALIDA DE AUXILIAR DE CAMPO EN EL MES DE AGOSTO Y NO SE PUDO CUMPLIR CON LAS METAS QUE DEJO Y FALTA DE HOSPEDANTES
		SUPERVISIONES TÉCNICAS OASV	NÚMERO	8		8	
		FORTALECIMIENTO DEL PVEF	NÚMERO	108		108	
		ANALISIS DE IMPACTO DEL PVEF	NÚMERO	1		1	
	VIGILANCIA EPIDEMILÓGICA DE MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA	RUTA DE TRAMPEO	NÚMERO	8,155		8,547	SE REVISARON MAS, DEBIDO A QUE LAS TRAMPAS PHEROCOM EN LA ZONA MANZANERA SE DEJARON MAS TIEMPO DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE HOSPEDANTES CON FRUTA.
		SUPERVISIONES TÉCNICAS OASV	NÚMERO	2		1	NO SE CUMPLIO LO PROGRAMADO DEBIDO A UNA CONFUSION EN LAS METAS PROGRAMADAS
		FORTALECIMIENTO DEL PVEF	NÚMERO	24		27	
		ANALISIS DE IMPACTO DEL PVEF	NÚMERO	1		1	

Componente: INSPECCION Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFEREMEDADES REGLAMENTADAS NO CUARENTENARIAS							
Concepto de Incentivo	**Nombre del Proyecto**	**Acción/Actividad**	**Unidad de medida**	**Programado anual**	**Modificado anual**	**Realizado anual**	**Justificación y/o aclaraciones de variaciones de metas**
MEDIDAS CUARENTENARIAS EN LA MOVILIZACION NACIONAL DE MERCANCIAS REGULADAS	OPERACIÓN DE PUNTOS DE VERIFICACIÓN R INPECCIÓN INTERNA (OPVI)(RECURSO FEDERAL)	INSPECCION DE CARGAMENTOS	Embarques	482	0	794	PORCENTAJE DE AVANCE 164.73 %
		INSPECCION DE VEHICULOS PARTICULARES Y DE PASAJEROS	VEHICULOS	95,497	0	118,446	PORCENTAJE DE AVANCE 124.03 %
		MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE	0%	0	0	NO SE REALIZO MODERNIZACIÓN CON ESTE RECURSO
		INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL	INFORME	3	0	3	PORCENTAJE DE AVANCE 100 %
		REPORTE MENSUAL ESTATAL DE ACTIVIDADES DE VERIFICACION E	INFORME	3	0	3	PORCENTAJE DE AVANCE 100 %
	OPERACIÓN DE PUNTOS DE VERIFICACIÓN R INPECCIÓN INTERNA (OPVI)(RECURSO ESTATAL)	INSPECCION DE CARGAMENTOS	Embarques	**7,118**	0	8,382	PORCENTAJE DE AVANCE 117.76 %
		INSPECCION DE VEHICULOS PARTICULARES Y DE PASAJEROS	VEHICULOS	507,043	0	584,941	PORCENTAJE DE AVANCE 115.36 %
		MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE	0	0	0	NO SE REALIZO MODERNIZACIÓN CON ESTE RECURSO
		INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL	INFORME	10	0	10	PORCENTAJE DE AVANCE 100 %
		REPORTE MENSUAL ESTATAL DE ACTIVIDADES DE VERIFICACION E INSPECCION	INFORME	10	0	10	PORCENTAJE DE AVANCE 100 %

ANEXO 2

Cierre Operativo del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2019

Anexo 2.1 Cuadro de Metas Financieras al 31 de diciembre de 2019

Instancia Ejecutora: (1) **Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo Leon**

Componente: (2) Componente de Vigilancia Epidemiologica, de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias

Concepto de Incentivo (3)	Nombre del Programa de Trabajo (4)	Monto ($)					
		Programado original (5)	Programado modificado (6)	Radicado (7)	Ejercido (8)	Remanente (9)	Reintegrado (10)
Vigilancia epidemiologica de riesgos fitosanitarios no controlados	2019 Programa de Vigilancia Epidemiologica Fitosanitaria	$ 2,757,774.00	2,709,661.00	2,709,661.00	2,689,215.91	20,445.09	20,445.09
	2019 Vigilancia Epidemiologica de Moscas Exoticas de la Fruta	$ 1,000,000.00	1,048,113.00	1,048,113.00	1,047,964.21	148.79	148.79
Subtotal		**$ 3,757,774.00**	**3,757,774.00**	**3,757,774.00**	**3,737,180.12**	**20,593.88**	**20,593.88**

Aclaraciones de montos incrementados o disminuidos

Monto ($)			
Origen (11)	Incrementado (12)	Disminuido (13)	Destino del monto incrementado o disminuido (14)
Transferencia No. B00.01.04.-10735/2019	0.00	48,113.00	2019 Vigilancia Epidemiologica de Moscas Exoticas de la Fruta
Transferencia No. B00.01.04.-10735/2019	48,113.00	0.00	2019 Vigilancia Epidemiologica de Moscas Exoticas de la Fruta
	48,113.00	**48,113.00**	

Componente: (2) Componente de Campañas Fitozoosanitarias

Concepto de Incentivo (3)	Nombre del Programa de Trabajo (4)	Monto ($)					
		Programado original (5)	Programado modificado (6)	Radicado (7)	Ejercido (8)	Remanente (9)	Reintegrado (10)
Prevencion, control o erradicacion de plagas fitosanitarias reglamentadas	2019 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta	$ 12,490,997.00	12,490,997.00	12,490,997.00	12,141,612.87	349,384.13	349,384.13
	2019 Campaña Plaga de los Citricos	$ 8,000,000.00	8,605,925.00	8,605,925.00	8,509,850.67	96,074.33	96,074.33
	2019 Programa Fitosanitario Contra Pulgon Amarillo del Sorgo	$ 757,774.00	757,774.00	757,774.00	745,575.42	12,198.58	12,198.58
Subtotal		**$ 21,248,771.00**	**$ 21,854,696.00**	**$ 21,854,696.00**	**$ 21,397,038.96**	**$ 457,657.04**	**$ 457,657.04**

Aclaraciones de montos incrementados o disminuidos

Monto ($)			
Origen (11)	Incrementado (12)	Disminuido (13)	Destino del monto incrementado o disminuido (14)
No Aplica	0.00	0.00	No Aplica
Rendimiento bancarios de la cuenta del FOFAE $ 386,000.00 y Sistema Informatico $ 219,925.00 No. B00.01.02.01.01-12505/2019	605,925.00	0.00	2019 Campaña Plaga de los Citricos
No Aplica	0.00	0.00	No Aplica
	605,925.00	**0.00**	

Componente: (2) Componente de Inspeccion y Vigilancia Epidemiologica de Plagas y Enfermedades Reglamentadas No Cuarentenarias

Concepto de Incentivo (3)	Nombre del Programa de Trabajo (4)	Monto ($)					
		Programado original (5)	Programado modificado (6)	Radicado (7)	Ejercido (8)	Remanente (9)	Reintegrado (10)
Prevencion, control o erradicacion de plagass fitosanitarias reglamentadas	2019 Operación de Puntos de Verificacion e Inspeccion Interna (OPVI)	$ 267,038.00	267,038.00	267,038.00	267,038.00	0.00	0.00
Subtotal		**$ 267,038.00**	**$ 267,038.00**	**$ 267,038.00**	**$ 267,038.00**	**$ -**	**$ -**

Aclaraciones de montos incrementados o disminuidos

Monto ($)			
Origen (11)	Incrementado (12)	Disminuido (13)	Destino del monto incrementado o disminuido (14)
No Aplica	0.00	0.00	No Aplica
	0.00	**0.00**	

Componente: (2) Componente de Inocuidad Agrolimentaria, Acuicola y Pesquera

Concepto de Incentivo (3)	Nombre del Programa de Trabajo (4)	Monto ($)					
		Programado original (5)	Programado modificado (6)	Radicado (7)	Ejercido (8)	Remanente (9)	Reintegrado (10)
Sistemas de reduccion de riesgos de contaminacion en la produccion y procesamiento primario en productos agricolas, pecuarios, acuicolas y pesqueros	2019 Inocuidad Agricola	$ 2,951,062.00	2,951,062.00	2,951,062.00	2,938,327.64	12,734.36	12,734.36
Subtotal		**$ 2,951,062.00**	**$ 2,951,062.00**	**$ 2,951,062.00**	**$ 2,938,327.64**	**$ 12,734.36**	**$ 12,734.36**
Total del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2019		**$ 28,224,645.00**	**$ 28,830,570.00**	**$ 28,830,570.00**	**$ 28,339,584.72**	**$ 490,985.28**	**$ 490,985.28**

Aclaraciones de montos incrementados o disminuidos

Monto ($)			
Origen (11)	Incrementado (12)	Disminuido (13)	Destino del monto incrementado o disminuido (14)
No Aplica	0.00	0.00	No Aplica
	0.00	**0.00**	
	654,038.00	**48,113.00**	

ANEXO 2

Cierre Operativo del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2019

Anexo 2.1 Cuadro de Metas Financieras al 31 de diciembre de 2019. Estatal

Instancia Ejecutora: (1) Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo Leon

Componente: (2) Componente de Vigilancia Epidemiologica, de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias

Concepto de Incentivo	Nombre del Programa de Trabajo	Monto (s)					
		Programado original (5)	Programado modificado	Radicado	Ejercido	Remanente	Reintegrado
Subtotal							

Aclaraciones de montos incrementados o disminuidos			
Monto (s)			
Origen	Incrementado	Disminuido	Destino del monto incrementado o disminuido

Componente: (2) Componente de Campañas Fitozoosanitarias

Concepto de Incentivo	Nombre del Programa de Trabajo	Monto (s)					
		Programado original (5)	Programado modificado	Radicado	Ejercido	Remanente	Reintegrado
Prevencion, control o erradicacion de plagas fitosanitarias reglamentadas	2019 Campaña Nacional Contra Moscas de la Fruta	$ 2,808,327.00	2,808,327.00	2,808,327.00	2,808,327.00	0.00	0.00
	2019 Recoleccion Mecanica (Moscas de la Fruta)	$ 50,135.00	50,135.00	50,135.00	50,135.00	0.00	0.00
	2019 Campaña Plaga de los Citricos	$ 850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
	2019 Manejo Fitosanitario de los Citricos	$ 1,718,406.00	1,718,406.00	1,718,406.00	1,718,406.00	0.00	0.00
	2019 Manejo Fitosanitario del Nogal	$ 450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
	2019 Manejo Fitosanitario del Manzano	$ 450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
	2019 Manejo Fitosanitario del Aguacatero	$ 700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
	2019 Control de Plagas de Citricos, Manzano , Nogal, Granos Basicos y Pastos	$ 2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
Subtotal		$ 9,026,868.00	$ 9,026,868.00	$ 9,026,868.00	$ 9,026,868.00	$ -	$ -

Aclaraciones de montos incrementados o disminuidos			
Monto (s)			
Origen	Incrementado	Disminuido	Destino del monto incrementado o disminuido
No Aplica	0.00	0.00	No Aplica
No Aplica	0.00	0.00	No Aplica
No Aplica	0.00	0.00	No Aplica
No Aplica	0.00	0.00	No Aplica
No Aplica	0.00	0.00	No Aplica
No Aplica	0.00	0.00	No Aplica
No Aplica	0.00	0.00	No Aplica
No Aplica	0.00	0.00	No Aplica
	0.00	0.00	

Componente: (2) Componente de Inspeccion y Vigilancia Epidemiologica de Plagas y Enfermedades Reglamentadas No Cuarentenarias							
Concepto de Incentivo	Nombre del Programa de Trabajo	Monto ($)					
		Programado original (5)	Programado modificado	Radicado	Ejercido	Remanente	Reintegrado
Prevencion, control o erradicacion de plagass fitosanitarias reglamentadas	2019 Operación de Puntos de Verificacion e Inspeccion Interna (OPVI)	$ 1,082,962.00	1,082,962.00	1,082,962.00	1,082,962.00	0.00	0.00
Subtotal		$ 1,082,962.00	$ 1,082,962.00	$ 1,082,962.00	$ 1,082,962.00	$ -	$ -

Aclaraciones de montos incrementados o disminuidos			
Monto ($)			
Origen	Incrementado	Disminuido	Destino del monto incrementado o disminuido
No Aplica	0.00	0.00	No Aplica
	0.00	0.00	

Componente: (2) Componente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera							
Concepto de Incentivo	Nombre del Programa de Trabajo	Monto ($)					
		Programado original (5)	Programado modificado	Radicado	Ejercido	Remanente	Reintegrado
Sistemas de reduccion de riesgos de contaminacion en la produccion y procesamiento primario en productos agricolas, pecuarios, acuicolas y pesqueros	2019 Inocuidad Agricola	$ 100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
Subtotal		$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ -	$ -
Total del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2019		$ 10,209,830.00	$ 10,209,830.00	$ 10,209,830.00	$ 10,209,830.00	$ -	$ -

Aclaraciones de montos incrementados o disminuidos			
Monto ($)			
Origen	Incrementado	Disminuido	Destino del monto incrementado o disminuido
No Aplica	0.00	0.00	No Aplica
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	